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INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS  

TENDIDO HdG L.A.T. VILLA DEL ROSARIO – LUQUE 66kV 

Resumen 

De acuerdo a lo solicitado por el Departamento de Redes de Alta Tensión, en cuanto a completar 
el tendido del cable de guardia en la Línea 66 kV Villa del Rosario – Luque, se planificaron las 
tareas a realizar, dividiéndolas en tres grandes etapas; 

1 – RELEVAMIENTO  

2 – TRABAJOS PREVIOS 

3 – TENDIDO DEL CABLE 

 

1 – RELEVAMIENTO 

En esta etapa, en primera instancia, se realizó un relevamiento general de la línea, por parte del 
Jefe de División junto a los Ingenieros del sector, observándose la falta del cable de guardia en 
dos tramos, el primero desde la estructura N° 42 a la N° 70 y el segundo desde la estructura N° 
72 a la N° 86. Se relevaron los campos en los cuales había sembradíos, estaban ya cosechados o 
había montes, se tomaron notas de las estructuras que tenían la morsa de suspensión del cable 
de guardia dañada o caída, como también las estructuras que tenían la cima del poste dañada, 
etc. Se concretó una reunión con personal de la Cooperativa de Luque, a efectos de coordinar la 
fecha propicia para efectuar la primera salida de servicio de la línea, fijándose la misma para los 
días 27 y 28/08/2022. 

2 - TRABAJOS PREVIOS 

Dentro del análisis de toda la información recabada, relevamiento terrestre y aéreo, se 
consideró la necesidad de reemplazar el anclaje de la morsa de suspensión del hilo de guardia, 
debido al mal estado de la cima de los postes. Se optó por fijar la misma con una abrazadera 
instalada entre 20 cm y 50 cm de la cima del poste, en una zona donde el mismo se encontrará 
en buen estado. Además, debido a las diferentes interferencias relevadas, se decidió tender el 
cable de acero por debajo de la traza de la línea, a efectos de adelantar el trabajo y lograr el 
tendido del cable de acero en un tramo de mayor longitud, durante las horas de corte previsto. 
Complementariamente a esto, se evaluaron también los trabajos de poda y limpieza de traza 
necesarios para el tendido, la preparación en los puntos de cruces con calles, caminos y líneas 
eléctricas propias o de terceros y los trabajos adicionales a realizar en las zonas de intervención 
con el fin de aprovechar al máximo el fuera de servicio de la línea (cambio de aisladores 
descargados, retiro de nidos peligrosos, remoción de amortiguadores dañados, etc.) 

3 – TENDIDO DEL CABLE 

Esta esta etapa, que se desarrolló durante los fuera de servicio programados, se distinguieron 
cuatro tareas a realizar: 

A. Preparación y elevación del cable.  
B. Tesado del cable de guardia 
C. Ajuste de morsas y PAT 
D. Trabajos adicionales con corte 

Cada una de ellas se desarrolló de manera secuencial y coordinada entre los equipos de trabajo 
convocados siendo prioridad absoluta la finalización de las tareas que involucraran al hilo de 
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guardia, quedando los trabajos adicionales en un segundo plano hasta la culminación de lo 
indicado para el cable de guardia. 

Esta prioridad y el detalle de las tareas asignadas a cada cuadrilla se comunicó de manera 
fehaciente mediante reuniones preliminares y de coordinación previas al trabajo, entregándose 
también a cada cuadrilla un documento con el detalle de lo previsto para sus integrantes y para 
el resto de los equipos de trabajo con el fin de que todos conocieran la posición y 
responsabilidades de todo el grupo. 

En el ANEXO I se puede observar el detalle de la coordinación de las tareas y lo comunicado a 
cada cuadrilla para la primera intervención sobre la línea. 

 

Cronograma de intervenciones 

De acuerdo al avance que se fue desarrollando y con la colaboración y en comunicación 
permanente con la Cooperativa de Luque, se coordinaron los cortes de energía necesarios 
desarrollándose en la secuencia que se muestra a continuación: 

1) Ju. 25/08/22 a Dom. 28/08/22: Se efectuó el tendido completo entre piquetes 72 a 86. 
Las tareas se desarrollaron de acuerdo a lo previsto. 

2) Mi. 14/09/22 a Dom.18/09/22: Se efectuó el tendido entre piq. 64 a 70 (entre piq. 70 y 
72 el cable ya estaba instalado). El día domingo 18/09/22 se debieron suspender los 
trabajos por tormenta y otras emergencias en la provincia. 

3) Sa.24/09/22: Se efectuó el tendido entre piq. 64 a 55 que estaba programado y debió 
ser suspendido el domingo 18/09. 

4) Dom. 02/10/22: Se intervino de emergencia la LAT por falla de un empalme tipo 
automático ubicado en la proximidad del piquete 86. Se retiró el cable de guardia entre 
piquetes 84 a 86 para reponer el servicio con inmediatez. 

5) Ju.03/11/22 a Dom. 06/11/22: Se efectuó el tendido entre piq.42 a 55 y se repuso 
también el tramo entre piq. 84 a 86. De manera preventiva se reemplazaron también 
todos los empalmes automáticos por empalmes preformados de acero. 

 

Con la última intervención de la primera semana de noviembre, se finalizó el tendido de los 
11km aproximadamente de cable faltantes con su correspondiente vinculación y puesta a tierra 
completando la protección contra descargas atmosféricas de la línea. 

 

 

Atentamente, 
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ANEXO I 

Detalle de trabajos durante la primera intervención 

Continuando con el análisis de las 3 grandes etapas enunciadas en el apartado principal se 
detalla como las mismas se aplicaron en la primera intervención que involucró trabajos del 
jueves 25/08/22 al domingo 28/08/22 incluyendo las restricciones de servicio programadas para 
los días sábado 27 y domingo 28 en el horario de 12:30 a 18:30 y de 7:30 a 13:30hs 
respectivamente: 

1 – RELEVAMIENTO 

Se envió un encargado para recorrer específicamente uno de los vanos sin cable de guardia, en 
el tramo entre las estructuras N° 72 y N° 86, en dónde se contactó con los propietarios de los 
campos afectados, obteniendo el permiso de ingreso y dando aviso de la fecha de los trabajos 
previstos, de manera de coordinar la apertura de las tranqueras de cada propiedad. También se 
relavaron los caminos, alambrados y líneas de MT transversales a la LAT, a fin de tener en cuenta 
todas las interferencias para el tendido del cable. En las oficinas, se revisó el relevamiento aéreo 
disponible, revisándose el estado de la cima de las estructuras. Una vez definido el tramo y 
acordado con los propietarios la posibilidad de realizar el trabajo, se plantearon los trabajos 
previos necesarios a realizar. 

2 - TRABAJOS PREVIOS 

Colocación de abrazaderas: la tarea de colocación de las abrazaderas, se realizó durante dos 
semanas previas al primer corte previsto, con la cuadrilla de trabajos con tensión (TcT). Durante 
los días 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25 y 26/08/2022, se colocaron abrazaderas con la morsa de 
suspensión de cable de guardia correspondiente. Se completó la colocación de abrazaderas en 
el tramo previsto a tender en la primera intervención (N° 72 al N° 86), y se continuaron 
colocando abrazaderas en estructuras de los siguientes tramos a tender.  

Extendido de cable de acero bajo la traza: la tarea del tendido del cable por debajo de la traza, 
se realizó durante los días 25 y 26/08/2022 (dos días previos al corte). Esta tarea la realizaron 
dos cuadrillas de trabajo, la primera realizó el tendido entre las estructuras N° 72 y N° 79 y la 
segunda entre las estructuras N° 79 y N° 86. El tendido se realizó teniendo en cuenta pasar por 
sobre los alambrados, en los cruces de camino se fijó el cable al terreno evitando inconvenientes 
con la circulación de los vehículos, y al pie de cada estructura, se dejó una ganancia suficiente, 
para poder facilitar el izaje del cable a las estructuras, durante los días de corte. 

3 – TENDIDO DEL CABLE 

El tendido e izaje del cable en el tramo seleccionado, se realizó en dos etapas, la primera el día 
sábado 27/08/2022 entre las estructuras N° 78 y N° 86 y la segunda el día domingo 28/08/2022 
entra las estructuras N° 72 y N° 78. 

3.1.- Sábado 27/08/2022. Durante el corte realizado entre las 12:30 hs y las 18:30 hs, se realizó 
el tendido del cable de guardia en el tramo N° 78 a N° 86. 

En este caso, el trabajo se realizó con tres cuadrillas (dos de Córdoba y una de Reolin). Los 
trabajos se ejecutaron de la manera prevista, siguiendo la siguiente secuencia: 

A.- Preparación y elevación del cable.  

CUADRILLA CBA 1: Ubicado en Piq N° 78, ante indicación de F/S, realizó la detección de ausencia 
de tensión y la colocación de la PAT. Luego, eleva el cable en el piq. N° 79, lo coloca en la morsa 
de suspensión y a continuación dispone de las roldanas de reenvío sobre la estructura N° 78, 
eleva el cable en la misma y prepara los camiones para tirar el cable y posterior tesado. 
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CUADRILLA CBA 2: Ubicado en Piq. N° 86, ante indicación de F/S, realizó la detección de ausencia 
de tensión y la colocación de la PAT. Luego ejecuta el empalme del cable existente con el nuevo 
pasando el existente por fuera de las fases. A continuación, eleva el cable en el piq. N° 85 y se 
dispone a controlar en ese tramo la secuencia del tendido. 

CUADRILLA REOLIN: Ubicado en Piq. N° 84, ante indicación de F/S, Eleva el cable en los piq. N° 
84, 83, 82, 81 y 80 y se dispone a controlar en ese tramo la secuencia del tendido 

En todos los casos, la elevación del cable, se realiza con la grúa y se coloca el mismo dentro de 
la morsa de suspensión SIN la lengüeta y con las grampas “U” sin apretar para permitir que el 
cable se deslice sobre la morsa, durante el tendido y tesado.  

B.- Tesado del cable de guardia 

CUADRILLA CBA 1: Una vez concluida la elevación del cable en todos los piquetes, se comienza 
con el tirado del mismo, mediante la utilización de un camión, elevando el cable hasta que caiga 
entre fases, luego se aguarda hasta la estabilidad y se continua el ascenso. Mediante la 
utilización de un aparejo a cadena, se realiza el tesado final a la tensión correspondiente. El cable 
sobrante, se deja en el suelo para empalmar al día siguiente. 

C.- Ajuste de morsas y PAT 

CUADRILLA CBA 1: una vez concluido el tesado, se reubica en Piq. N° 79, realiza el ajuste de la 
morsa de suspensión y ejecuta la conexión de la P.A.T superior. Luego, se reubica en piq. N° 78, 
realiza el ajuste de la morsa de suspensión y ejecuta la conexión de la P.A.T superior y asegura 
el cable sobrante sobre el poste, para continuar al día siguiente.  A posterior, una vez concluida 
todas las tareas de las demás cuadrillas, retira la P.A.T de seguridad 

CUADRILLA CBA 2: una vez concluido el tesado, se reubica en Piq. N° 85, realiza el ajuste de la 
morsa de suspensión y ejecuta la conexión de la P.A.T superior. Luego, se reubica en el piq. N° 
86, coloca el cable de guardia sobre la morsa de suspensión nueva, instalada sobre la 
abrazadera, realiza el ajuste y conexión de la P.A.T superior. A posterior, una vez concluida todas 
las tareas de las demás cuadrillas, retira la P.A.T de seguridad 

CUADRILLA REOLIN: Realiza el ajuste de morsa de suspensión y conexión de P.A.T en los piq. N° 
84, 83, 82, 81 y 80. 

 

3.2.- Domingo 28/08/2022. Durante el corte realizado entre las 07:00 hs y las 14:00 hs, se realizó 
el tendido del cable de guardia en el tramo N° 72 a N° 78. 

El trabajo se realizó, al igual que el sábado, con tres cuadrillas (dos de Córdoba y una de Reolin). 
Los trabajos se ejecutaron de la manera prevista, siguiendo la siguiente secuencia: 

A.- Preparación y elevación del cable.  

CUADRILLA CBA 1: Ubicado en Piq N° 72, ante indicación de F/S, realizó la detección de ausencia 
de tensión y la colocación de la PAT. Luego, eleva el cable en el piq. N° 73, lo coloca en la morsa 
de suspensión y a continuación dispone de las roldanas de reenvío sobre la estructura N° 72, 
eleva el cable en la misma y prepara los camiones para tirar el cable y posterior tesado. 

CUADRILLA CBA 2: Ubicado en Piq. N° 78, ante indicación de F/S, realizó la detección de ausencia 
de tensión y la colocación de la PAT. Luego, se reubica entre el piq. N° 77 y N° 78, pasa el cable 
de acero por sobre una LMT de la Coop. de Luque, desplaza la punta del cable hacia el piq. N° 
78 y ejecuta el empalme del cable existente con el nuevo. Posiciona la grua sobre la LMT, 
manteniendo el cable de acero elevado durante el tendido, para evitar roczar y dañar los 
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conductores de la LMT. A continuación, se dispone a controlar en ese tramo la secuencia del 
tendido. 

CUADRILLA REOLIN: Ubicado en Piq. N° 77, ante indicación de F/S, eleva el cable en los piq. N° 
77, 76, 75 y 74 y se dispone a controlar en ese tramo la secuencia del tendido 

La elevación del cable, se realiza con la grúa y se coloca el mismo dentro de la morsa de 
suspensión SIN la lengüeta y con las grampas “U” sin apretar para permitir que el cable se deslice 
sobre la morsa, durante el tendido y tesado.  

B.- Tesado del cable de guardia 

CUADRILLA CBA 1: Una vez concluida la elevación del cable en todos los piquetes, se comienza 
con el tirado del mismo, mediante la utilización de un camión, elevando el cable hasta que caiga 
entre fases, luego se aguarda hasta la estabilidad y se continua el ascenso. Mediante la 
utilización de un aparejo a cadena, se realiza el tesado final a la tensión correspondiente. 

C.- Ajuste de morsas y PAT 

CUADRILLA CBA 1: una vez concluido el tesado, se reubica en piq. N° 73 y realiza el ajuste de la 
morsa de suspensión y ejecuta la conexión de la P.A.T superior. Luego, se reubica en Piq. N° 72, 
realiza la retención del cable de acero sobre la estructura, ejecuta el puente para dar continuidad 
al mismo, y realiza la conexión de la P.A.T superior. Adicionalmente, realiza el cambio de una 
cadena de aisladores con algunos elementos rotos. A posterior, una vez concluida todas las 
tareas de las demás cuadrillas, retira la P.A.T de seguridad 

CUADRILLA CBA 2: una vez concluido el tesado, se dispone a realizar tareas adicionales, como la 
remoción de amortiguadores que se encuentran desplazados hacia la mitad del vano. A 
posterior, una vez concluida todas las tareas de las demás cuadrillas, retira la P.A.T de seguridad 

CUADRILLA REOLIN: Realiza el ajuste de morsa de suspensión y conexión de P.A.T en los piq. N° 
74, 75, 76 y 77. También realiza la remoción de amortiguadores que se encuentran desplazados 
hacia la mitad del vano. 

D.- Colocación de abrazaderas 

CUADRILLA CBA 3: para anticipar tareas para el tendido del siguiente tramo, esta cuadrilla se 
dispuso a colocar abrazaderas en las estructuras de los tramos siguientes. Durante el corte de 
los días 27 y 28/08/2022, se completó la colocación de las mismas en las estructuras N° 58 al N° 
70 y N° 42 al N° 46. También realizó el cambio de aisladores en cadenas con elementos en mal 
estado, en los piq. N° 59, 62, 63 y 64, y retiraron nidos en los piq. N° 60 y 61 

 

Conclusión 

Desarrolladas las tareas previas de colocación de abrazaderas y tendido del cable de acero por 
debajo de la traza de la línea, se realizó durante los cortes de servicio los días sábado y domingo 
27 y 28/08/2022, el tendido y engrampe del hilo de guardia entre los piquetes N° 72 y N° 86, 
completando así uno de los tramos en los cuales faltaba el mismo. 

El trabajo se desarrolló de manera normal, y se concluyó dentro del horario previsto, sin 
inconvenientes.  
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Registro Fotográfico 

1.- Estado de cima de postes y colocación de abrazaderas 
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2.- Levantado del Cable a las estructuras 
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3.- Tendido y Tesado del Cable 

 

 

4.- Emgrampe y conexionado P.A.T superior 
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